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Ablauf Kantonsstrassen-Projekt oder städtebauliches Projekt mit kantonaler Beteiligung 

gemäss dem Strassengesetz (SR) vom 15. Dezember 1967 

 

 

  

PLANUNG 

Vorbereitungsarbeiten bis Auswahlverfahren Auftragnehmer (Phasen 0 bis 22) 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

Projekt-Initialisierung 

(Staatsrat, RIMU,  

KI, Strassenplanung, MobA andere) 

PL: Situations-Analyse und Ziel-Definition 

KI: Validierung Stop 

Zurück für Anpassungen 

KI: Validierung Machbarkeitsstudie 

Zurück für Anpassungen 

PL: Studienkredit verfügbar? 
KI: Verlangt Studien-

Verpflichtungs-Kredit 

SeL: für Grossprojekte: Wahl der BHU 

PL/ BHU: Erstellt Pflichtenheft 

KI, SeL: Validierung Pflichtenheft 

Zurück für Anpassungen 

PL/ BHU: Versand, Offerten-Analyse, 

Vergabeantrag 

PL/ BHU: Definition der Ausschreibungsform aufgrund 

der geschätzten Honorarsumme 

Vergabe je nach Honorarsumme durch SeL, KI, 

Direktor RIMU, Staatsrat 

PL/ BHU: Erstellt Vertrag 

Zur 2. Seite 

Erfordern Sicherheitsprobleme die 

Mitwirkung des BFU? 
Kontaktaufnahme mit BFU 

Ortsbesichtigung 

PL: Definition und Auftragsvergabe für die 

Untersuchungen und Machbarkeitsstudie 

PL/ Auftragnehmer: Erstellen Machbarkeitsstudie 
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Verzicht 

Ja 

Nein 

Ja 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 
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Abkürzungen: 

RIMU:  Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, 

 Mobilität und Umwelt SeL: Sektionsleiter TBA PrV:  von TBA (+Gde) beauftragter Projektverfasser 

TBA:  Tiefbauamt, Sektion Kantonsstrassenprojekte PL: Projektleiter TBA Gde:  Gemeinde (sekundärer Bauherr) 

KI: Kantonsingenieur OBL: Oberbauleitung TBA BFU:  Beratungsstelle für Unfallverhütung 

BHU: Bauherrenunterstützung öBL: örtliche Bauleitung  RSA: Road Safety Audit 
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Ablauf Kantonsstrassen-Projekt oder städtebauliches Projekt mit kantonaler Beteiligung 

gemäss dem Strassengesetz (SR) vom 15. Dezember 1967 

 

 

PROJEKTIERUNG 

Vorprojekt bis zur Projektgenehmigung (Phasen 31 bis 33) 

 

PrV: Erstellt Vorprojekt 

Einreichung des Dossiers, zusammen mit dem 

Formular „Technisches Kontrollblatt für die 

Strassenprojekte“ [Vorlage Nr. 105fd des TBA] 

PrV: Projekt-

anpassung 

Gutachten durch Ämter und interessierte Organe 

RSA: Road Safety Audit PL: Vorprüfung 

PrV: Erstellt Bauprojekt 

Projekt zusammen mit Gemeinde? 

Unterzeichnung der Pläne durch Gemeinderat 

Öffentliche Auflage werden während 30 Tagen (StrG Art. 37) 

Einsprachen/ Bemerkungen? 

PrV: Geringfügige Projektanpassungen 

Gutachten durch Ämter und interessierte Organe 
PL: Schlussprüfung des Projektes 

nötige Bewilligungen (Fischerei, u.a.) 

Negatives Gutachten? 
Koordinations-

sitzung 

Das RIMU genehmigt die Pläne 

Rekurs gegen den Entscheid? Das Verwaltungsgericht behandelt den Rekurs 

Rekurs gegen den Entscheid? 

 

Das Bundesgericht behandelt den Rekurs 

Von der 1. Seite 

PL: Technische Prüfung des Projekts 

PL: Gesamtgutachten 

 

KI, SeL: Validierung Vorprojekt 

PL: Studienkredit verfügbar? 

 

KI: Verlangt Studien-

Verpflichtungs-Kredit 

 

Unterzeichnung der Pläne durch KI 

PL: Einigungsverhandlung,  

das Protokoll wird dem Einsprecher zugestellt 

Neue öffentliche Auflage 

oder ergänzende Auflage? 

Steht die 

Abwägung der 

Interessen über 
dem negativen 

Gutachten 

Einreichung des Dossiers, zusammen mit dem 

Formular „Technisches Kontrollblatt für die 

Strassenprojekte“ [Vorlage Nr. 105fd des TBA] 

 

PrV: Projektanpassung 

KI, SeL: Validierung Bauprojekt 

Zurück für 

Anpassungen 

Zur 3. Seite 

Stellungnahme des Einsprechers (Frist 10 Tage) 

Einsprachen beibehalten? 

Das RIMU entscheidet über die unerledigten Einsprachen 

 

Zurück für 

Anpassungen 

 

Grundstückerwerb/ Enteignung 

[Richtlinien Nr. 640f des TBA] 

KI, SeL: Initialisierung der Arbeiten 

3
 –

 P
R

O
J

E
K

T
E

R
A

R
B

E
IT

U
N

G
 

3
1

 –
 

V
o

rp
ro

je
k

t 

3
2

 -
 

B
a

u
p

ro
je

k
t 

3
3

 -
 

B
ew

il
li

g
u

n
g

sv
er

fa
h

re
n

  

Nein 
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Ja 
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Ja 

Ja Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Bei Bedarf 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

PL: Gesamtgutachten 

Grundstückerwerb 

PL: Gutachten zur Genehmigung der Pläne 

Ja 

Ja 

Im Falle widersprüchlicher negativer Gutachten:  

Koordinationssitzung 

PL: Technische Prüfung des Vorprojekts 

Nein 

Nein 

Nein 
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REALISIERUNG 

Arbeitsausschreibung bis Betrieb (Phasen 41 bis 53) 

 

 
 

 

Von der 2. Seite 

PL: Baukredit verfügbar ? 
KI: Verlangt Arbeits-

Verpflichtungs-Kredit 

PL/OBL: Annahme des Vergabevorschlages 

PL/OBL: Vergabe, erstellt Vertrag 

Auswahlverfahren Auftragnehmer  

(Details siehe Seite 1) 

PL: öBL-Auftrag schon vergeben? 

PrV: Erstellt Ausführungsprojekt 

SeL, PL: Validierung 

Ausführungsprojekt 

Zurück für Anpassungen 

52 - Ausführung 

53 - Inbetriebnahme, Abschluss 

6 - Betrieb 

PrV: Erstellt Bauwerksakten  
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PrV: Offertenvergleich und Vergabevorschlag 

PrV: Erstellt und verschickt die Ausschreibung 
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Ja 

Grunstückerwerb beendet/ 

Enteignungen unterzeichnet 
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Abkürzungen: 

RIMU:  Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, 

 Mobilität und Umwelt SeL: Sektionsleiter TBA PrV:  von TBA (+Gde) beauftragter Projektverfasser 

TBA:  Tiefbauamt, Sektion Kantonsstrassenprojekte PL: Projektleiter TBA Gde:  Gemeinde (sekundärer Bauherr) 

KI: Kantonsingenieur OBL: Oberbauleitung TBA BFU:  Beratungsstelle für Unfallverhütung 

BHU: Bauherrenunterstützung öBL: örtliche Bauleitung  RSA: Road Safety Audit 
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