

Projet Poya : montants communiqués publiquement par diverses instances en lien avec le montant final prévisible des travaux de 211 millions annoncés fin mai 2012

Montant manquant communiqué (en millions)	31.6		15.5	63	91
Auteur de la communication	Etat de Fribourg, Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC)		Expert de la commission d'enquête parlementaire Poya	Commission d'enquête parlementaire Poya	RTS
Commentaire accompagnant la communication	Manque de couverture financière		"dépassement marginal pour un projet aussi complexe"	"les coûts supplémentaires se montent à 63 millions"	Scandale !
Date de la communication	29.05.2012		11.06.2014	11.06.2014	11.06.2014
Source	Communiqué de presse de la DAEC 29.5.2012 (base : rapport d'état du projet au 31 mars 2012)		Rapport de l'expert de la commission d'enquête parlementaire Poya (CEP Poya), Emch+Berger AG Bern p.20 et 24 du Résumé des procès-verbaux (annexe 2)	Communiqué de presse de la CEP Poya du 11 juin 2014	Propos de Darius Rochebin en ouverture du journal de 19h30 du 11 juin 2014
Explication du montant annoncé	Coûts (millions)	Couverture financière	Budget effectif (millions)	Calcul du plafond des coûts dûment acceptés (millions)	Calcul du plafond des coûts dûment acceptés (millions)
Projet de base HT			111.5		
Projet de base TTC	120			120	120
Précision des coûts (20 %)			22.3		
Indexation	11.3		16.4		
TVA			12.1		
Modification du projet TTC	28		28	28	
Indexation, ch. TVA	0.7		0.7		
Renchérissement	0.5				
Coûts supplémentaires TTC	41				
Réserve et futur renchérissement	9.5		4.5		
Crédit cantonal de base y c. renchérissement		65.2			
Crédit cantonal modification projet		28.7			
Crédit OFROU		81			
Renchérissement		4.5			
Totaux	211	179.4	195.5	148	120
Manque de couverture financière		31.6			
Manque de couverture financière		17.6%			
Totaux	211	211	195.5	148	120
Différence avec 211 millions			15.5	63	91