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—
> Vorstellung der Sektionen StrP (PRo) und UeS (SuR)

> Verfahren im Strassenverkehr
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> Ablauf eines Strassenprojekts

> Kantonales Strassenprojekt - ValTraLoc

> Städtebauliches Projekt auf KS

> Gemeindestrassenprojekt

> Die verschiedenen «Strassenverfahren»

> Nützliche Dokumente
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Sektion «Kantonsstrassenprojekte»
— Organigramm der Sektion 

Kantonsstrassenprojekte 

StrP   



4

Tiefbauamt TBA
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Sektion «Überwachung Strassennetz»
—

Organigramm der Sektion 

Überwachung Strassennetz
UeS   
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Strassenverfahren
—
Rechtsgrundlage

> Nach Artikel 37 des Strassengesetzes (StrG) richtet sich das Bewilligungsverfahren für endgültige 

Projekte nach der analogen Anwendung von:

> A) Artikel 22 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG), wenn es sich um Kantonsstrassen 

handelt;

> B) die Artikel 83 bis 89 RPBG, wenn es sich um Gemeindestrassen oder um städtebauliche 

Objekte auf Kantonsstrassen handelt.

> Eigenheiten des Strassenverfahrens im Vergleich zum Baubewilligungsverfahren nach Artikel 140 

RPBG:

> Strassenverfahren Baubewilligungsverfahren

> Vorprüfung empfohlen möglich

> öffentliche Auflage 30 Tage 14 Tage

> Schlussprüfung Obligatorisch Obligatorisch

> Bewilligung RUBD Oberamt
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Ablauf eines Strassenprojekts
—

Strategische

Planung

Vorstudien

Projektierung

1

2

3

Bedürfnisformulierung, 

Lösungsstrategien

Definition des Bauvorhabens, 

Machbarkeitsstudie

Auswahlverfahren

Vorprojekt

Bauprojekt

Auflageprojekt

Bewilligungsverfahren

11

21

22

31

32

33

Phasen
VSS 40 026 / SIA 112

Teilphasen
VSS 40 026 / SIA 112

Ziele

Bedürfnisse, Ziele und Rahmen-Bedingungen 

definiert, Lösungsstrategie festgelegt

Vorgehen und Organisation festgelegt, 

Projektierungsgrundlagen definiert, Machbarkeit

nachgewiesen, Projekt-Definition und 

Projektpflichtenheft erstellt

Anbieter/ Projekt ausgewählt, welche den 

Anforderungen am besten entsprechen

Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. 

Machbarkeit

Vorprüfung

Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert

Öffentliche Auflage, eventuelle Einsprachen 

behandelt, 

Schlussprüfung Anforderungen der Behörden erfüllt

Projekt bewilligt
Für kleine Vorhaben können einzelne Teilphasen übersprungen oder 

zusammengefasst werden. Die im Einzelfall vorgenommene Anpassung der 

in jeder Projektphase beschriebenen Bearbeitungsschritte richtet sich nach 

der Bedeutung und dem Umfang des Projekts.
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Ablauf eines Strassenprojekts
—

Bedürfnisformullierung, 

Lösungsstrategien

Definition des Bauvorhabens, 

Machbarkeitsstudie

Auswahlverfahren

Vorprojekt

Bauprojekt

Auflageprojekt

Bewilligungsverfahren

11

21

22

31

32

33

Teilphasen
VSS 40 026 / SIA 112

ValTraLoc 

Projekt 

Städtebaul. 

Projekt auf KS

Gemeindestrass

enprojekt

Auftrag-

geber

Projekt-

leitung

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde

TBA
Verteilungs-

schlüssel

Gemeinde

Gemeinde

TBA
Verteilungs-

schlüssel

Gemeinde

Gemeinde

TBA
Verteilungs-

schlüssel

Gemeinde

Gemeinde

TBA
Verteilungs-

schlüssel

Gemeinde

Auftrag-

geber

Projekt-

leitung

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Auftrag-

geber

Projekt-

leitung

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde

Gemeinde Gemeinde
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Tiefbauamt TBA

Iinformationsseminar vom 7. Oktober 2021

Kantonsstrassenprojekt - ValTraLoc
—
Definition

> Vom Tiefbauamt durchgeführte Projekte, das als Vertreter des Strasseneigentümers die Entwicklung 

des Strassennetzes sowie sichere, dauerhafte und bedürfnisgerechte Infrastrukturen sicherstellen 

muss.

> Kantonsstrassenprojekte sind Gegenstand einer kantonalen Planung und berücksichtigen die vom 

Staatsrat definierten Prioritäten.
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Tiefbauamt TBA
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Kantonsstrassenprojekt - ValTraLoc
—
Beteiligung der Gemeinde

> Oft beteiligt sich die Gemeinde finanziell an solchen Projekten, auch wenn sie nicht die Urheberin 

des Projekts ist, namentlich für:

> Nachführung Katastergrundlagepläne

> Inspektion der kommunalen Kanalisationen (Videokontrollen), die zu den öffentlichen kantonalen 

Sachen gehören

> Ersatz oder Teilung der Kanalisationen nach GEP

> Industrieleitungen, die zu den öffentlichen kantonalen Sachen gehören

> Trottoirs, Fusswege, gemeinsame Rad- und Fusswege

> Vorsortierungen, Kreisel usw.

> Auftrag und Werkvertrag mit 2 Bauherren: Staat und Gemeinde
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Tiefbauamt TBA

Iinformationsseminar vom 7. Oktober 2021

Kantonsstrassenprojekt - ValTraLoc
—
Welche Erwartungen hat das TBA an die Projektverfasser (PrV)?

> Der PrL des TBA‘s erwartet vom PrV, dass dieser die Grundleistungen gemäss OLH SIA 103 erfüllt.

> Darüber hinaus werden die spezifischen Leistungen erwartet, die für die Projektbearbeitung nötig 

und im Pflichtenheft beschrieben sind.

> Der PrV muss ein Projekt ausarbeiten, das die geltenden Gesetze und Normen einhält. 

> Der PrV muss jegliche Abweichung von einer Norm darlegen, begründen und dem PrL ankündigen.
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Tiefbauamt TBA

Iinformationsseminar vom 7. Oktober 2021

Kantonsstrassenprojekt - ValTraLoc
—
TBA-spezifische Praktiken 

> Die zulässigen Maximalhonorare sind auf der Website des TBA veröffentlicht

> Auf jeder Honorarrechnung müssen bis zur vollständigen Erfüllung der Leistungen 10 % einbehalten 

werden

> Für Projekte der Kategorie III muss das beauftragte Büro ISO-9001-zertifiziert sein

> Die Struktur des Modellberichts muss eingehalten sein

> Es müssen die TBA-Vorlagen für die Plantitel verwendet werden 

> Die Checkliste 105f/d muss verwendet werden 

> Kostengenauigkeit: Vorprojekt 20 % Bauprojekt 10 %

Das Begehren für den Verpflichtungskredit wird erst dann beim Staatsrat oder beim Grossen Rat 

eingereicht, wenn die Offerten vorliegen. Für Diverses und Unvorhergesehenes werden 10 % bis 15 % 

hinzugefügt
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Tiefbauamt TBA

Iinformationsseminar vom 7. Oktober 2021

Kantonsstrassenprojekt - ValTraLoc
—
Erwarteter Inhalt eines Strassenprojekts

> Katastersituation: Geometerplan mit Situation der öffentlichen Strassen; nötig für die öffentliche 

Auflage,

> Baugrenzenplan,

> Situationsplan des Projekts,

> Abtretungsplan,

> Normal-, Längen- und Querprofile,

> Signalisations- und Markierungsplan,

> Kanalisationsplan,

> Technischer Bericht mit Kostenschätzung. Der technische Bericht muss ein Kapitel umfassen, in 

welchem das Projekt begründet wird (evtl. Planungsstudien).

Der Inhalt kann je nach Eigenheiten des Projekts unterschiedlich ausfallen.
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Städtebauliches Projekt auf KS
—
Definition

> Städtebauliche Objekte sind Ausbauten, die von der Gemeinde geplant werden und lokale 

Bedürfnisse befriedigen. Diese Objekte gehen zu Lasten des Antragstellers.

> Als städtebauliche Arbeiten und Anlagen gelten namentlich (Art. 50a StrG):

> Trottoirs

> Fussgängerstreifen

> Valtraloc-Ausbauten (Eingangstore usw.)

> Öffentliche Beleuchtung 

> Von der Gemeinde verlangte Kreuzungen und Kreisel

Allgemein gilt: Wenn die finanzielle Beteiligung des Kantons 20 % übersteigt, wird das 

Projekt vom TBA als kantonales Strassenprojekt geleitet.
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Städtebauliches Projekt auf KS
—
Rolle des Projektleiters des TBA’s (PrL)

> Rolle des Eigentümer der Kantonsstrasse, auf der ein Gemeindeobjekt entwickelt wird.

> Begleitet das Projekt und bietet eine technische Unterstützung. 

> Unterbreitet dem Kantonsingenieur vor der öffentlichen Auflage die Pläne zur Unterschrift.

> Stellt die Zirkulation der Dossiers innerhalb der Kantonsverwaltung und bei den betroffenen 

Instanzen sicher.

> Begutachtet die Projekte unter dem Blickwinkel der Einhaltung der technischen Normen (in den 

Kompetenzbereichen des TBA: Strassenprojekte, Signalisation und Kunstbauten).

> Verfasst das Gesamtgutachten und die Genehmigungsdokumente.

> Sichert und verwaltet die Koordination der Verfahren (Publikation, Genehmigung, Einsprachen).
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Städtebauliches Projekt auf KS
—
Erwarteter Dossierinhalt 

> Inhalt wie bei Kantonsstrassenprojekten, jedoch ohne formelle Vorgaben für die Dokumente
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Gemeindestrassenprojekt
—
Definition

> Projekte auf öffentlichen kommunalen Strassen, die auf dem Gemeindegebiet geplant und 

ausgeführt werden. 

> Die Strassenanlagen auf den Gemeindestrassen gehen zulasten der betroffenen Gemeinden.



17

Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Gemeindestrassenprojekt
—
Rolle des TBA‘s (Sektor «Gemeindestrassen» Sektion UeS)

> Stellt die Kontrolle und Oberaufsicht sicher.

> Stellt die Zirkulation der Dossiers innerhalb der Kantonsverwaltung und bei den betroffenen 

Instanzen sicher.

> Begutachtet die Projekte unter dem Blickwinkel der Einhaltung der technischen Normen (in den 

Kompetenzbereichen des TBA: Strassenprojekte, Signalisation und Kunstbauten). 

> Verfasst das Gesamtgutachten und die Genehmigungsdokumente. 

> Sichert und verwaltet die Koordination der Verfahren (Publikation, Genehmigung, Einsprachen).

> Unterstützt bei Einsprachen die juristischen Berater der RUBD in den technischen Fragen.

> Verwaltet die Phase der Plangenehmigung.
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Gemeindestrassenprojekt
—
Erwarteter Dossierinhalt

> Inhalt wie bei Kantonsstrassenprojekten, jedoch ohne formelle Vorgaben für die Dokumente.
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Die verschiedenen Strassenverfahren
—

Vorprüfung

ValTraLoc 

Projekt 

Städtebaul. 

Projekt auf KS

Gemeindestrass

enprojekt

Obligatorisch Empfohlen Empfohlen

Öffentliche Auflage
30 Tage, durch 

das TBA

30 Tage, durch 

die Gemeinde
30 Tage, durch 

die Gemeinde

Behandlung der Einsprachen TBA / RUBD Gemeinde Gemeinde

Rekurs gegen die Verfügung Kantonsgericht RUBD RUBD

Plangenehmigung RUBD RUBD RUBD

1. Beschwerdeinstanz Kantonsgericht Kantonsgericht Kantonsgericht

2. Beschwerdeinstanz Bundesgericht Bundesgericht Bundesgericht

Verfahrensunterschiede nach 

Projekttyp

mit  Unterschrift KI
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Die verschiedenen Strassenverfahren
—

Ausarbeitung 
Basisabfragen

Befragung

Erstellen

Gesamtgutachten

Vorprüfung

Antrag zur 
Genehmigung der 

Pläne

Prüfung 

Befragung

Verfassung 

Gesamtgutachten 

Schlussprüfung

Versandabwicklung 

Dossier 

abgeschlossen

Öffentliche 

Auflage von 30 

Tagen

Plangenehmi-
gungsverfügung 

verfassen

Plangenehmigung

V
o

rp
rü

fu
n

g
 

S
c

h
lu

s
s

p
rü

fu
n

g
 

Zuständige Behörde 

oder/und externer 

Beauftragter 

Zuständige Behörde 

oder/und externer 

Beauftragter 

Kantonale Koordinations-

behörde (TBA)

Kantonale Koordinations-

behörde (TBA)

Entscheidende 

Autorität

(RUBD)

RUBD / TBA
Prüfung 

Zuständige Behörde und/ 

oder externer Beauftragter 

Kantonsstrassenprojekt 

– ValTraLoc
StrG Art. 37 => RPBG Art. 22

RUBD / TBA als Bauherren
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Tiefbauamt TBA
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Die verschiedenen Strassenverfahren
—

Ausarbeitung 
Basisabfragen

Befragung

Erstellen

Gesamtgutachten

Vorprüfung

Antrag zur 
Genehmigung der 

Pläne

Prüfung 

Befragung

Verfassung 

Gesamtgutachten 

Schlussprüfung

Versandabwicklung

Dossier 

abgeschlossen

Öffentliche 

Auflage von 30 

Tagen

Plan-

genehmigung

Plangenehmi-
gungsverfügung 

verfassen

Plangenehmigung

V
o

rp
rü

fu
n

g
 

S
c

h
lu

s
s

p
rü

fu
n

g
 

Zuständige Behörde 

oder/und externer 

Beauftragter 

Zuständige Behörde 

oder/und externer 

Beauftragter 

Kantonale 

Koordinationsbehörde 

(TBA)

Kantonale 

Koordinationsbehörde 

(TBA)

Entscheidende 

Autorität

(RUBD)

Gemeindebehörde
Prüfung 

Zuständige Behörde und/ 

oder externer Beauftragter

Städtebaul. Projekt auf KS

Gemeindestrassenprojekt 
StrG Art. 37 => RPBG Art. 83 bis 89

Gemeinde als Bauherrin
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Die verschiedenen Strassenverfahren
—

Verfahren

Ablauf Kantonsstrassenprojekt oder städtebauliches Projekt mit

kantonaler Beteiligung (310d)

Ablauf Gemeindestrassenprojekt oder städtebauliches Projekt auf

einer Kantonsstrasse (101d)

Bei jedem Strassenprojekt auf einer Kantonsstrasse muss parallel

dazu ein Strassenlärmsanierungsprojekt nach LSV entwickelt

werden
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Nützliche Dokumente
—

Technischer Bericht für Beauftragte (83ad)

Checkliste Strassenprojekte (105d)

Unterschriftenvorlage MO1-7 (636d)

Unterzeichnung Auflage- und Genehmigungsakten (600d)

Modellpläne (Website)
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Tiefbauamt TBA

Informationsseminar  vom 7. Oktober 2021

Fragen?

—

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


