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Déroulement d’un projet routier cantonal ou édilitaire avec participation cantonale

Selon la loi sur la mobilité (LMob) du 5 novembre 2021

PLANIFICATION

Phases de

projet selon

SIA 103

310f du 10.05.2023

Abréviations :

DIME : Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I’environnement ChSec : Chef de Section du SPC

SPC:  Service des ponts et chaussées, Section projets routiers cantonaux ChP:  Chef/fe de projet du SPC

IC: Ingénieur cantonal DGT : Direction générale des travaux BPA :
BAMO : Bureau d’assistance au maitre d’ouvrage DLT: Direction locale des travaux

Auteur du projet mandaté par SPC (+Cne)
Commune (Maitre d’ouvrage secondaire)
Bureau suisse de prévention des accidents

. Road Safety Audit

Travaux préparatoires jusqu’au choix des mandataires (phases 0 a 22)

2 —ETUDES PRELIMINIRES

TRAVAUX

21—
Etude de faisabilité

22
Procédure de choix de mandataires

PREPARA
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TOIRES

Renoncement

[ Prise de contact avec BPA _[¢— Oui

'

| Vision locale |

Initialisation du projet
(Conseil d’état, DIME,
IC, planification routiére, SMO, autres)

\ 4
]

<

| ChP : Analyse la situation et définition des objectifs |

<

[ Retour pour modifications

Nor t

IC : Validation?

\ 4
ChP : Définition et attribution des mandats pour les
investigations et études de faisabilité

Des problémes de sécurité nécessitent-
ils ’intervention du BPA ?

P

> ChP/Mandataire : Elaboration étude faisabilité |

IC : Validation de I’étude de faisabilité

ChP : disponibilité crédit études ?

[ ChSec : pour les grands projets : Choix du BAMO |

\ 4
ChP/ BAMO : Définition du type de procédure en
fonction du montant des honoraires (estimés)

A 4

ChP/ BAMO : Elaboration du cahier des charges du

<

]
| Retour pour modifications |

IC : Demande crédit
d’engagement études

mandat

IC, ChSec :
Validation cahier des charges

ChP/ BAMO : Envoi et analyse des offres.
Proposition d’adjudication

\ 4
Adjudication en fonction du montant des honoraires par
ChSec, IC, Directeur DIME, Conseil d’Etat

| ChP/ BAMO : Elaboration du contrat de mandatataire |

Vers la page 2

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I'environnement DIME
Direktion fir Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilitat und Umwelt RIMU

A

| Retour pour modifications |
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Déroulement d’un projet routier cantonal ou édilitaire avec participation cantonale

Selon la loi sur la mobilité (LMob) du 5 novembre 2021

Phases de Abréviations :
projet selon DIME : Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I’environnement ChSec : Chef de Section du SPC APr: Auteur du projet mandaté par SPC (+Cne)
SIA 103 SPC:  Service des ponts et chaussées, Section projets routiers cantonaux ChP:  Chef/fe de projet du SPC Cne: Commune (Maitre d’ouvrage secondaire)
IC: Ingénieur cantonal DGT : Direction générale des travaux BPA : Bureau suisse de prévention des accidents
BAMO : Bureau d’assistance au maitre d’ouvrage DLT: Direction locale des travaux ~RSA: Road Safety Audit

PLANIFICATION
Avant-projet jusqu’a I'approbation (phases 31 a 33)

| Apr : Elaboration avant-projet |

Transmission du dossier, accompagné de la « check-list

pour le contréle technique des projets routiers » <
[modeéle n° 105fd du SPC]
Préavis par les services de I’état et les organes < | ChP : Contrle technique du projet |
intéressés APr : Adapation
= - - du projet
-“E—’- RSA: Road Safety Audit |<——>| ChP : Examen préalable | e‘ 1
I
b ,C'J_,' En cas de préavis défavorable non concordant : P _ ¢ -

§ Séance de coordination | ChP : préavis de synthese |
<

IC, ChSec : Validation de ’avant-projet Non

- - - - IC : Demande crédit
A | . 4 ~radit & Py
Oui ChP : Disponibilité crédit études ? Non d’engagement études
\ 4 Transmission du dossier, accompagné de la « check-list
APr : Elaboration projet d’ouvrage F—— pour le contréle technique des projets routiers »
/\ A [modele n° 105fd du SPC]
v

| ChP : Contrle technique du projet |

Retour pour
modifications | APr : Adaptation du projet |«
7y

4

Non IC, ChSec : Validation du projet d’ouvrage

32 -
Projet d’ ouvrage

<
€

Projet développé avec Cne ? Non Retour pour
_ \ 4 i modifications
| Signature des plans par le conseil communal f—— Signature des plans par I’ingénieur cantonal | 7y

:I Mise a I’enquéte publique durant 30 jours (LMob art. 99) |

Oppositions / Remarques ?

- - — ChP: Séance de conciliation,
| Oui s | Selon nécessité ———

le PV est transmis a I’opposant

3 - ETUDE DU PROJET

| APr : Modifications mineures du projet |

La pesée des

A

) - - - - - intéréts passe-t-
Nouvelle enquéte ou enquéte L’opposant a 10 jours pour se déterminer sur le contenu elle otﬁre le .
complémentaire ? du PV de la séance de conciliation (délai 10 jours) préavis

défavorable

Opposition maintenue ?

| Préavis par les services de 1’état et les organes intéressés Id— A
—>| ChP : Examen final |
| Autorisations nécessaires (péche, etc.) |<— v

| ChP : Préavis de synthése |

— . | Séance de
coordination

v
défavorable ?

33 -
Procédure de demande d’ autorisation

4>| Traitement des acquisitions de terrain ki -
[ Oui |

| ChP : Préavis d’approbation !:

:I La DIME statue sur les oppositions non liquidées | La DIME approuve les plans |

Acquisition de terrain/ expropriation
[processus n° 640f du SPC]

Le tribunal administratif traite le recours

\ 4 v
Le tribunal fédéral traite le recours [ > IC, ChSec : Initialisation des travaux

Vers la page 3
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Déroulement d’un projet routier cantonal ou édilitaire avec participation cantonale

Selon la loi sur la mobilité (LMob) du 5 novembre 2021

Phases de Abréviations :
projet selon DIME : Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de I’environnement ChSec : Chef de Section du SPC APr: Auteur du projet mandaté par SPC (+Cne)
SIA 103 SPC:  Service des ponts et chaussées, Section projets routiers cantonaux ChP:  Chef/fe de projet du SPC Cne: Commune (Maitre d’ouvrage secondaire)
IC: Ingénieur cantonal DGT : Direction générale des travaux BPA : Bureau suisse de prévention des accidents
BAMO : Bureau d’assistance au maitre d’ouvrage DLT: Direction locale des travaux ~RSA: Road Safety Audit

REALISATION
Appel d’offre entreprise jusqu’a I’exploitation (Phases 41 & 53)

De la page 2

| APr : Préparation et envoi de ’appel d’offres

APr : Comparaison des offre et proposition
d’adjudication

A 4
| ChP/DGT : Approbation proposition d’adjudication |

ChP : Disponibilité crédit travaux ?

[ ChP/DGT : Adjudication, élaboration du contrat |

comparaison,
adjudication

IC : Demande crédit
d’engagement travaux

41 — Appel d’ offres,

ChP : Mandat DLT déja attribué ?

rise

——— —— 4_APPELD’ OFFRES _——

de choix
d’ entre

Procédure de choix de mandataires
(Details voir page 1)
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d’exécution

zZ \ 4
8 —» APr : Elaboration du projet d’exécution [«
Py
| [ Retour pour modifications |
< A
w _ -
14 ChSec, ChP : Validation du projet 1
' Non
L

51 —
Projet d’ exécution

| Acquisition de terrain/ Expropriations signées |

v
| 52 — Exécution de I’ouvrage |

| 53 — Mise en service, achévement |

v

| APr : Elaboration du dossier conforme |

v

| 6 - Exploitation |




